Feladat (PROJ00a): Egy útépítési projekt megvalósítása, ahol a tevékenységek felmérése a megvalósítási sorrend alapján történik, majd ezen belül a logikai, technológiai sorrend érvényesül. Az alábbi tevékenység-jegyzéket felhasználva készítse el MS Projectben a projekttervet. A projekt indulása 2008. szeptember 1. Készítse el a PERT elemzést, ha a tevékenységek lefutási idejének becslése a legvalószínűbb lefutás 90%-a, a pesszimista becslés pedig 130%-a! Mutassa be a nyomon követést, ha feltételezzük, hogy a tényleges lefutási idők az optimista lefutási idők szerint valósulnak meg! Az elkészült file-t mentse el PROJ00a.mpp néven!
1. táblázat: tevékenység-jegyzék
	Sorszám
	Tevékenység
	Időtartam (nap)
	Megelőzések

	1
	Rákóczi Ferenc utca
	3
	

	2
	Az útszakasz lezárása
	0
	

	3
	Útszegély kijavítása
	1
	2

	4
	Régi útburkolat előkészítése
	2
	2

	5
	Aszfaltozás
	1
	4;3

	6
	Az útszakasz átadása a forgalomnak
	0
	5

	7
	Kossuth Lajos utca
	12
	

	8
	Kerülőút kitáblázása
	1
	6

	9
	Az útszakasz lezárása
	0
	8

	10
	Útszegély kijavítása
	2
	9

	11
	Régi útburkolat előkészítése
	4
	9

	12
	Aszfaltozás
	6
	11;10

	13
	Az útszakasz elkészült
	0
	12

	14
	A táblák beszedése
	1
	13

	15
	Az útszakasz átadása a forgalomnak
	0
	14


